
        
     

         

    
 

   
    

   

     
   

  
   

 
   

    
   

    
 

      
            

  

 

    
     

 

          
        

          
 

 
   

         
         

            
          

     
 

           
        

      

 

   
  

   
 

 

     
         

    

 

   
  

   
 

 

      
           
   

 

    
   

     

   
 

  

      
          

       

 

    
    

    
 

         
        

          
 

 
   

         
         

            
          

     
 

           
        

         

 

    
   

    
 

   
 

     
        

          
 

 

    
   

    
   

   
 

 

     
         
        

 

 

    
   
   

    
  

      
         

       

 

    
    
 

         
        

          
 

 
   

         
         

            
          

     
 

           
        

         

 

     
 

     
   

 
   

 
   

    
 

  

      
          

       

 

    
  

    
    

 

 

Spildevandsplan 2013-16 juli 2017 
Status på gennemførelsen af miljøindsatser 
(Baseret på afsnit 7. Økonomi og tidsplan, tabel 7.1) 

Aktivitet Nummerering og 
navngivning på statuskort 

Kort redegørelse Status 

Indsats beskrevet i 
Spildevandsplan 2013-16 

Nr. Navn 
(statuskort) 

Kort redegørelse Status 

Reduktion af overløb til 
Usserød Å (UD01) 

1 Overløb til Usserød 
Å 

Reduktion af overløb til Usserød Å 
For at reducere overløb til Usserød Å har forsyningen udvidet rørbassinet ved 
Sjælsø Vandværk. 

Udført 

Reduktion af overløb til 
rørlagt grøft / Mølleåen 
(PL-TK009)* 

- - Reduktion af overløb til rørlagt grøft / Mølleåen 
Dette tiltag udestår grundet omprioritering af spildevandsindsatserne. Tiltaget 
er medtaget blandt 6 prioriterede vandområder i den nye Spildevandsplan 
2017. 

Uddybende begrundelse: 
Kommunalbestyrelsen vedtog i foråret 2016 ”Tillæg 1 til Spildevandsplan 
2013-16”, som blandt andet indeholdt kommunens prioritering af indsatser 
overfor overløb til vandløb og søer. Efter vedtagelsen af tillægget kom 2. 
generation af statens vandplan – den såkaldte vandområdeplan – som 
gælder for årene 2015-21. 

Kravene i statens vandområdeplan er bindende og har således medført en 
omprioritering af spildevandsindsatserne, og som konsekvens heraf er 
indsatserne i oplandet til Mølleå. 

Udestår 

Bassin ved Bistrup 
Renseanlæg (UA01) 

2 Overløb til 
Bistruprenden 
(Bassin) 

Reduktion af overløb til Bistruprenden 
For at reducere overløb til Bistruprenden har forsyningen udvidet 
bassinkapaciteten ved Bistrup Renseanlæg. 

Udført 

Bassin ved Rundforbi 
Renseanlæg (UE04100) 

3 Overløb til 
Kighanerenden 
(Rundforbi-Bassin) 

Reduktion af overløb til Kighanerenden (anlæg) 
For at reducere overløb til Kighanerenden har forsyningen etableret et bassin 
ved Rundforbi Renseanlæg. 

Udført 

Reduktion af overløb til 
Maglemoserenden (M0982) 
- Evt. Bassin Ellesletten 14 

5 Overløb til 
Maglemoserenden 
(Holmebjerg LAR) 

Reduktion af overløb til Maglemoserenden 
For at reducere overløb til Maglemoserenden er regnvandet fra vejsystemet 
Holmebjerg/Viekær i Trørød blevet afkoblet fra fælleskloakken. 

Udført 

Reduktion af overløb til 
Kajerød Å (UB03) 
- Evt. bassin ved 
Carinaparken 

8-10 Overløb til Sjælsø Reduktion af overløb til Sjælsø 
Dette tiltag udestår grundet omprioritering af spildevandsindsatserne. Tiltaget 
er medtaget blandt 6 prioriterede vandområder i den nye Spildevandsplan 
2017. 

Uddybende begrundelse: 
Kommunalbestyrelsen vedtog i foråret 2016 ”Tillæg 1 til Spildevandsplan 
2013-16”, som blandt andet indeholdt kommunens prioritering af indsatser 
overfor overløb til vandløb og søer. Efter vedtagelsen af tillægget kom 2. 
generation af statens vandplan – den såkaldte vandområdeplan – som 
gælder for årene 2015-21. 

Kravene i statens vandområdeplan er bindende og har således medført en 
omprioritering af spildevandsindsatserne, og som konsekvens heraf er 
indsatserne i oplandet til Sjælsø tidsmæssigt blevet udskudt. 

Udestår 

Reduktion af overløb til 
Dumpedalsrenden (UA18) 
- Evt. bassin ved 
Dumpedalsrenden 

6 Overløb til 
Dumpedalsrenden 

Reduktion af overløb til Dumpedalsrenden 
Det skal undersøges hvorledes overløbet til Dumpedalsrenden kan 
reduceres. En mulig løsning kan være at udvide bassinet ved 
Dumpedalsrenden. 

Pågår 

Reduktion af overløb til 
Kighanerenden (UI07000) 
- Evt. bassin ved 
Frydenlundsvej nr. 84 

4 Nedlæggelse af 
Rundforbi 
Renseanlæg 

Nedlæggelse af Rundforbi Renseanlæg 
Forsyningen har nedlagt Rundforbi Renseanlæg, da det var utidssvarende. 
Spildevandet transporteres i stedet til Renseanlæg Lundtofte via 
pumpeledning. 

Udført 

Reduktion af overløb til 
Søllerød Sø (UC30400, 
UC26000 og UC22000) 

7 3 Overløb til 
Søllerød Sø 

Beregninger af overløb til Søllerød Sø 
Beregninger af overløbsmængder til Søllerød Sø (3 overløbsbygværker) med 
henblik på at fastlægge behov for reduktion. 

Pågår 

Reduktion af overløb til 
Sjælsø (UB07, UB19 og 
UB20) 

8-10 Overløb til Sjælsø Reduktion af overløb til Sjælsø 
Dette tiltag udestår grundet omprioritering af spildevandsindsatserne. Tiltaget 
er medtaget blandt 6 prioriterede vandområder i den nye Spildevandsplan 
2017. 

Uddybende begrundelse: 
Kommunalbestyrelsen vedtog i foråret 2016 ”Tillæg 1 til Spildevandsplan 
2013-16”, som blandt andet indeholdt kommunens prioritering af indsatser 
overfor overløb til vandløb og søer. Efter vedtagelsen af tillægget kom 2. 
generation af statens vandplan – den såkaldte vandområdeplan – som 
gælder for årene 2015-21. 

Kravene i statens vandområdeplan er bindende og har således medført en 
omprioritering af spildevandsindsatserne, og som konsekvens heraf er 
indsatserne i oplandet til Sjælsø tidsmæssigt blevet udskudt. 

Udestår 

Overløbsmålinger - - - Udføres 
løbende 

Indsats beskrevet i 
Klimatilpasningsplanen 

Nr. Navn 
(statuskort) 

Kort redegørelse Status 

Klimatilpasningsplanen 5 Overløb til 
Maglemoserenden 
(Holmebjerg LAR) 

Reduktion af overløb til Maglemoserenden 
For at reducere overløb til Maglemoserenden er regnvandet fra vejsystemet 
Holmebjerg/Viekær i Trørød blevet afkoblet fra fælleskloakken. 

Udført 

Klimatilpasningsplanen 11 Klimatilpasning ved 
Bregnerødvej 140 

Klimatilpasning ved Bregnerødvej 140 
Fritlægning af vandløb etc. 

Udført 
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