
Grøn indikerer, at indsatsen er udført. 
Gul indikerer, at indsatsen pågår.
Rød indikerer, at indsatsen udestår.

Status på Spildevandsplan 2013-16

Her kan du læse om status på gennemførelsen af de
miljøindsatser, der blev planlagt i Spildevandsplan
2013-16.

Indsatserne omfatter tiltag til forbedring af søer og vandløb, hvor
afløbssystemet forbedres ved ledningsrenoveringer, bygning af bassiner til
spildevand, m.v.

Vandmiljøindsatser
På nedenstående PDF-link kan du læse en skematisk statusgennemgang af af
de vandmiljøindsatser, der er beskrevet i Spildevandsplan 2013-16. De sidste
2 punkter i den skematiske gennemgang vedrører indsatser, som blev
beskrevet i Kommunens klimatilpasningsplan vedtaget i 2014.

SP2013-16, statusskema
https://spildevandsplan2017.rudersdal.dk/files/media/2017/30/sp2013-16_statu
sskema.pdf
 

Nedenstående kort giver et overblik over indsatserne.

 

https://spildevandsplan2017.rudersdal.dk/files/media/2017/30/sp2013-16_statusskema.pdf
https://spildevandsplan2017.rudersdal.dk/files/media/2017/30/sp2013-16_statusskema.pdf


Ledningsrenovering for at undgå udsivning af spildevand, samt sikre
forøgelse af kapacitet til at reducere overløb til vandløb:

”Furesøledningen” fra Vejlesø til Mølleåværket, ca. 2,6 km
trykledning
”Kajerødledningen” ca. 3,5 km gravitationsledning
Udløbsledninger i Øresund
Årlig TV-inspektion af ca. 37 km ledning

Større projekter/byggemodninger med nedsivning af regnvand:
Henriksholm
Vedbæk Park
Gæslingehaven

Andre tiltag:

Spildevandsplan 2013-16: Kortet angiver status på de planlagte
vandmiljøindsatser.

 

Supplerende indsatser
Videre er det værd at nævne, at der i planperioden er gennemført følgende
miljørelaterede indsatser.



Afløbsmodel, herunder flowmålinger (mængden af
gennemstrømmende vand)
Tilbagebetaling af tilslutningsbidrag  
Områdeplaner 

https://spildevandsplan2017.rudersdal.dk/service/status-paa-spildevandsplan-
2013-16
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